ปฏิทินการขอขยายเวลาการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา
1	**หากหน่วยงานไม่สามารถดำเนินงานโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันในปีงบประมาณ 2568 (20 กันยายน 2568) และมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการ** 1) จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ตามแบบ PL.09 (คพท.-68)* เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาโดยเงื่อนไขการขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานให้เป็นตามแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่**	1 ก.ค. - 15 ส.ค 68
	2) หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบโครงการเสนอขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานต่ออธิการบดี *ผ่านหน่วยรับงบประมาณ* และจัดส่งเอกสารถึงกองนโยบายและแผน **ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2568** เพื่อตรวจสอบ รวบรวมและเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นฯ*** พิจารณาต่อไป	
2	**การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาการขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการย่อยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**	**20 ส.ค. - 31 ส.ค. 68**
3	**ประกาศรายชื่อโครงการย่อยภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ได้รับการขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ**	**5 ก.ย. 68**
4	**กองนโยบายและแผน ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือและกำหนดรหัสเบิกจ่ายสำหรับโครงการย่อยฯ ที่ได้รับการขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในระบบบริหารงบประมาณการเงินและการบัญชี (ระบบ 3 มิติ)**	**1-10 ต.ค. 68**
5	**ผู้รับผิดชอบโครงการย่อยฯ ที่ได้รับการขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดำเนินโครงการตามที่ได้รับอนุมัติ และหน่วยรับงบประมาณหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการเร่งรัดการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา** 1) หน่วยงานหรือผู้ที่รับผิดโครงการเร่งรัดการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา และจะต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ **ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2569**	10 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69
	2) หน่วยงานหรือผู้ที่รับผิดโครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการฯ แบบ Pl.09 (คพท.-68) ภายใน 30 วันนับจากวันที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ต้อง**ไม่เกินวันที่ 30 เมษายน 2569**	ต.ค.68 - 30 เม.ย. 69
	3) บันทึกรายละเอียดในแบบฟอร์มการติดตามและรายงานผลออนไลน์ ตามที่กองนโยบายและแผนกำหนด อาทิ google form	ต.ค.68 - 30 เม.ย. 69
	4) นำส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ ตามข้อ 2) ผ่านหน่วยรับงบประมาณ (หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเบิกจ่ายงบประมาณ) ถึงกองนโยบายและแผน **ไม่เกินวันที่ 30 เมษายน 2569**	ต.ค.68 - 30 เม.ย. 69

หมายเหตุ : 1) * หมายถึง แบบ PL.09 (คพท.-68) หมายถึง แบบรายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2) ** หมายถึง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

3) *** หมายถึง คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามคำสั่งที่ 140/2568 ลงวันที่ 10 มกราคม 2568

กองนโยบายและแผน
แก้ไขล่าสุด 04/04/2568