

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เพื่อให้การดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นไปตามด้วยความเรียบร้อย และปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงกำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ไว้ดังต่อไปนี้

๑. การใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ให้หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบโครงการเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๙ โดย

๑.๑ หน่วยงานที่กองการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยดำเนินการจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการหรือหน่วยงานจัดส่งเอกสารถึงผู้ประสานงานของกองการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙

๑.๒ หน่วยงานที่ดำเนินการจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเอง ให้หน่วยงานจัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณถึงกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๙

๒. ในกรณีที่หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถดำเนินงานได้ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติและมีความประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินงานนั้น จำแนกเป็น ๒ แนวทาง ดังนี้

๒.๑ การขออนุมัติเพื่อปรับปรุงรายละเอียดการดำเนินงาน โดยไม่กระทบกับวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ได้แก่

๒.๑.๑ การขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินการจากแผนปฏิบัติการประจำปีภายในปีงบประมาณ

๒.๑.๒ การขอปรับปรุงรายละเอียดหรือเพิ่มรายการเบิกจ่ายที่อยู่ภายในกิจกรรม

ให้ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแบบฟอร์ม PL.10-1 พร้อมระบุเหตุผลความจำเป็นให้ชัดเจนเสนอต่อหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ พิจารณาให้ความเห็นและเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน

๒.๒ การขออนุมัติเพื่อเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินงานหรือการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้แก่

๒.๒.๑ การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่จะดำเนินการ หรือ การยุบ/เลิกกิจกรรม

๒.๒.๒ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมที่ข้ามระหว่างกิจกรรมหรือหลายกิจกรรมในโครงการ

๒.๒.๓ การเปลี่ยนแปลงหรือปรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการ

๒.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินโครงการ

๒.๒.๕ การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงการ

๒.๒.๖ การเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่ไม่ตรงกับ ข้อ ๒.๒.๑ - ๒.๒.๕ และส่งผลกระทบกับวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และกลุ่มเป้าหมายของโครงการ

๒.๒.๗ การยุบ/เลิกการดำเนินโครงการระหว่างปี

ให้หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบโครงการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมระบุเหตุผลความจำเป็นให้ชัดเจนตามแบบฟอร์ม PL.10-2 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พิจารณากลั่นกรองก่อนเสนออธิการบดี อนุมัติต่อไป

๒.๓ ระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินงาน หน่วยงานหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

๓. การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการส่งมายังกองนโยบายและแผน ภายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้

๓.๑ ครั้งที่ ๑ ให้จัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ และจัดส่งภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

๓.๒ ครั้งที่ ๒ ให้จัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ หรือเมื่อสิ้นสุดโครงการ และให้จัดส่งภายใน วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๙

โดยในการรายงานผลการดำเนินงานผู้รับผิดชอบโครงการต้องนำส่งผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมหรือผลผลิตที่ได้จากการดำเนินโครงการให้กับทางมหาวิทยาลัยทุกโครงการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่